



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 13-02-2008

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA XX SETTEMBRE E VIA NIEVO, CON RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.

L'anno **duemilaotto** addì **tredecì** del mese di **febbraio** alle ore **18.15** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

GASPARIN GIOVANNI	SINDACO	P
BETTIO CARLO	VICESINDACO	A
MARCHIORO ROBERTO	ASSESSORE	P
MORELLO OLINDO	ASSESSORE	P
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	P
SCHIAVON BERTILLA	ASSESSORE	P
SCHIAVON MARTINO	ASSESSORE	P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>N. _____ Reg. Pubbl.</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____</p> <p>e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p><i>Addì</i></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO</p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____</p> <p><i>Addì</i></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO</p>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre, con rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, per l'importo complessivo di € 155.000,00, di cui € 107.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed € 48.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 90 del 23.11.2007, è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di lavori di € 99.000,00 + IVA;

Preso atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 69 del 19.05.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione ed asfaltatura strade e marciapiedi, tra i quali erano compresi anche i marciapiedi di via Ippolito Nievo;
- con propria determinazione n. 4 del 15.01.2001 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione di dette opere;

Considerato che a causa di un'indebita occupazione da parte della ditta Quarta Gaetano e Tiveron Marisa non si sono potuti eseguire i lavori di sistemazione di un tratto del marciapiede di via Ippolito Nievo per una lunghezza di circa venticinque metri;

Vista l'ordinanza n. 6916/2007 in data 02.08.2007, con il quale il Prefetto della provincia di Padova ordina, tra l'altro, ai sigg. Quarta Gaetano e Tiveron Marisa di adempiere all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di opere abusive, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza vi provvederà, con spese a carico dei trasgressori, il Comando Polizia Locale del Comune di Ponte San Nicolò;

Preso atto che detto Comando ha informato che la ditta predetta non ha adempiuto all'obbligo impartito, per cui si rende necessario procedere d'ufficio e che allo scopo oltre che alla rimozione dell'opera abusiva e delle strutture che impediscono il transito pedonale con spese a carico dei trasgressori, necessita procedere alla ricostruzione di tutto il marciapiede prospiciente il lotto dei sigg. Quarta Gaetano e Tiveron Marisa, come inizialmente previsto nel progetto approvato con la deliberazione G.C. n. 69/1999, in quanto gravemente dissestato e pericoloso per la pubblica incolumità;

Ritenuto di inserire l'intervento in via Nievo all'interno del progetto sistemazione di via XX Settembre modificando conseguentemente la denominazione del progetto;

Visto il progetto di variante dei lavori di sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre e via Ippolito Nievo, con rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 155.000,00 così suddiviso:

A) Lavori al netto		
1) Lavori a misura ed a corpo	€	92.924,63
2) Oneri per la sicurezza di progetto	€	4.000,00
3) Oneri per la sicurezza di perizia	€	250,00
		<hr/>
	€	97.174,63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Spese tecniche e generali (impianto illuminazione)	€	1.020,00
B2) Spese impianto di illuminazione pubblica	€	13.379,88
B3) Ricostruzione marciapiede in via I. Nievo	€	9.600,00
B4) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€	16.164,15
B5) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa)	€	625,47
B6) Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.200,00
B6) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B2+B3+B4	€	13.631,87
IVA 20% su B1	€	204,00
		<hr/>
sommano	€	57.825,37
Totale	€	155.000,00

Costituito dagli elaborati sotto elencati

1. documentazione fotografica via I. Nievo
2. computo metrico estimativo via I. Nievo
3. schema planimetrico via I. Nievo

Ritenuto di approvare detto progetto di variante e di dare esecuzione all'intervento relativo alla ricostruzione del tratto di marciapiede di via Ippolito Nievo, trattandosi di modesti interventi, con le procedure previste dal vigente "Regolamento per le provviste - servizi e lavori da eseguirsi in economia", approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto al capo V - "Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in economia", ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione suddetta;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante dei lavori sistemazione e asfaltatura di via XX Settembre e via I. Nievo, con rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, per l'importo complessivo di € 155.000,00, come descritto nelle premesse, con imputazione della spesa al cap. 11827/R.P. 2006;
2. Di dare atto che non necessita alcuna maggiore spesa rispetto all'importo del progetto originario approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2007;
3. Di dare esecuzione all'intervento di ricostruzione del tratto di marciapiede di via I. Nievo con le modalità previste dal vigente "Regolamento per le provviste - servizi e lavori da eseguirsi in economia", approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto al capo V - "Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in economia".

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA XX
SETTEMBRE E VIA NIEVO, CON RIFACIMENTO DELL'IM-
PIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE
PROGETTO DI VARIANTE.**

**PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

11-02-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLA LORENZO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

11-02-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO